Postmortem

Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou.

a) Período:

- Data de início: 15/11;Data de término: 29/11.
- b) O que estava planejado?
 - Grupo: três histórias de usuário definidas e implementadas;
 - Davi: implementação de pedido na visão de cliente;
 - Breno: implementação de pedido na visão de administrador;
 - Breno: implementação de entregadores.
 - Thiago e Jackson: 15 cenários de testes de view;
 - Thiago e Jackson: 3 testes unitários para cada model novo;
 - Grupo: Postmortem da iteração;
 - Grupo: Release publicado;
 - Thiago: implantação do projeto no heroku.

c) O que foi feito?

- Thiago: melhorias nos testes de view da iteração anterior;
- Thiago: atualização do product backlog;
- Breno: implementação do CRUD entregadores;
- Davi: ajustes nos relacionamentos da iteração anterior;
- Davi: ajustes nos testes unitários (entrega anterior);
- Davi: implementação de pedido para cliente;
- Breno: implementação da funcionalidade pedido voltada para administradores (edição e cancelamento de pedidos);
- Breno: implementação da lógica por trás das atualizações de pedido;

- Jackson: melhoria no model de usuário da iteração anterior;
- Thiago e Jackson: testes de view da feature controlar loja;
- Jackson: testes de view da feature pedido;
- Davi: controle do horário de funcionamento do delivery;
- Thiago: testes de view da feature entregador;
- Thiago: testes unitários de entregador, pedido e pizza;
- Davi: testes unitários de loja;
- Thiago: Postmortem da iteração;
- Breno: publicação do release;
- Thiago: deploy no heroku;

d) O que não foi feito?

- Funcionalidade de editar o pedido não está funcionando: algo em relação ao update do controller não está conseguindo retornar a pizza que foi criada anteriormente, dessa forma, ele não consegue refazer o cálculo dos preços.
- e) O que está planejado para a próxima iteração?
 - Refatorações;
 - Correções dessa iteração;
 - Aplicação de CSS;
 - Padronização de mensagens em botões, links e alertas de erro;
 - Diagrama de classes;
 - Publicação de release: Thiago;
 - Implantação no heroku: Thiago;

OBS: para todos os itens anteriores ao release, a atribuição de responsável ainda está em aberto.

f) Lições aprendidas

- Aperfeiçoamento no controle de versão com Git;
- Aperfeiçoamento em testes;
- Funcionamento dos relacionamentos em rails.