Postmortem

Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

a)Período:

Data de início - 02/11;

Data de término: 15/11.

b)O que estava planejado?

Grupo: Três histórias de usuário definidas e implementadas;

Thiago e Jackson: 15 cenários de testes e suas implementações;

Thiago e Jackson: Testes de Model;

Davi: Testes executados corretamente no Travis;

Thiago: Implantação do projeto no heroku;

Breno: Postmortem da iteração;

Jackson: Release publicado;

Davi: implementação do arquivo travis.

c) O que foi feito?

- Breno: implementação e configuração da gem devise;
- Davi: implementação do crud de sabores;
- Davi: implementação do cadastro de user (configuração de rotas/controllers);
- Thiago: validações dos sabores;
- Thiago: correções dos problemas apontados pelo Codacy;
- Thiago: deploy no heroku;

- Davi: Separação de Menus e funcionalidades referentes a cada tipo de usuário;
- Jackson: Validates user e endereço;
- Thiago: testes de view da feature usuário e da feature sabor;
- Thiago: testes de model de usuário, sabor e endereço;
- Jackson: Testes de view feature autenticação;
- Davi: implementação do arquivo travis;
- Breno: Postmortem da iteração;
- Thiago: Implantação do projeto no heroku;
- Jackson: Release.

d)O que não foi feito?

Tudo que foi pedido na interação foi atendido.

- e)O que está planejado para a próxima iteração? Implementação dos pedidos das pizzas.
 - Para quem: Ainda em aberto

f)Lições aprendidas

- Gerenciamento de versão com Git.
- Configuração da devise.
- Funcionamento interno do Rails;