

Postmortem

Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

a) Período:

- Data de início: 29/11;
- Data de término: 07/12.

b) O que estava planejado?

- Davi e Thiago: seis refatorações;
- Grupo: correções da iteração anterior;
- Breno: navegação adequada das views;
- Breno: aplicação de CSS;
- Grupo: diagrama de classes UML;
- Grupo: reativar builds no Travis;
- Thiago: implantação do projeto no Heroku;
- Grupo: Postmortem da iteração;
- Thiago: Release publicado.

c) O que foi feito?

- Thiago: correção dos testes de view da feature pedido;
- Thiago: correção dos testes de view da feature controlarLoja;
- Davi: ajustes nos testes de sabor e pedido;
- Jackson: reativação do Travis;
- Jackson: validades de pizza;
- Jackson: validades de pedido;
- Davi e Thiago: refatorações;
- Davi: correções nas associações dos models;

- Davi e Thiago: ajustes nos testes unitários;
- Thiago: correção de issues do codacy;
- Breno: aplicação de CSS;
- Grupo: diagrama UML;
- Davi: Postmortem da iteração;
- Thiago: publicação do release;
- Thiago: deploy no heroku.

d) O que não foi feito?

- O que estava planejado foi atendido.

e) O que está planejado para a próxima iteração?

- Nada, o projeto foi finalizado.

f) Lições aprendidas

- Utilização do bootstrap e refatoração de código