## **Postmortem**

Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

a)Período: data de início - 02/11; data término: 15/11

b)O que estava planejado?

Grupo: Três histórias de usuário definidas e implementadas;

Thiago e Jackson: 15 cenários de testes e suas implementações;

Thiago e Jackson: Testes de Model;

Jackson: Correções dos problemas apontados pelo Codacy;

Davi: Testes executados corretamente no Travis;

Thiago: Projeto implantado no Heroku;

Breno: Postmortem da iteração;

Jackson: Release publicado.

Davi: implementação do arquivo travis

## c) O que foi feito?

- Breno: implementação e configuração da gem devise;
- Davi: implementação do crud de sabores;
- Davi: implementação do cadastro de user (configuração de rotas/controllers);
- Thiago: correções dos problemas apontados pelo Codacy;
- Thiago: deploy no heroku;
- Davi: Separação de Menus e funcionalidades referentes a cada tipo de usuário;

- Jackson: Validates user e endereço;
- Thiago: testes de view da feature usuário e da feature sabor;
- Thiago: testes de model de usuário, sabor e endereço;
- Jackson: Testes de view feature autenticação;
- Jackson: Correção de problemas apontados pelo Codacy;
- Davi: implementação do arquivo travis.
- Breno: Postmortem da iteração;
- Jackson: Release;
- d)O que não foi feito?

Tudo que foi pedido na interação foi atendido.

- e)O que está planejado para a próxima iteração? Implementação dos pedidos das pizzas
  - Para quem: Ainda em aberto

## f)Lições aprendidas

Gerenciamento de versão com Git. Configuração da devise. Funcionamento interno do Rails